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Kiinteistön korjausohjelmassa on esitetty kiinteistössä suoritetut merkittävimmät korjaukset sekä kiinteistön 

korjaustarveselvitys. Pitkän tähtäyksen korjaussuunnitelmassa (pts) on toimenpidekohtaisesti tuotu esille, mikäli 

taloyhtiö on myöntänyt toimenpiteelle joko valmistelu- tai toteutusluvan. Toimenpiteen suuruudesta riippuen luvan on 

myöntänyt joko taloyhtiön hallitus tai yhtiökokous. Muilta osin pts on tarveselvitys; toimenpiteistä ei ole tehty 

päätöksiä tai niitä ei välttämättä ole vielä taloyhtiössä käsitelty.

Tulevien toimenpiteiden ajankohta perustuu aina tehtyyn oletukseen ja se voi vielä muuttua.

Kiinteistössä suoritetut korjaukset

Ajankohta Toimenpide

1985 Lämmitys: Lämmönjakokeskus uusittu

1986 Porrashuoneet: Porrashuoneet maalattu

1995 Kuntokartoitus: Kuntokartoitus

1997 Jätekatos ja portti: Jätekatoksen ja portin uusinta, Patterisäätö

1998 Hissit: Hissien modernisointi

1998 Ikkunat ja ovet: Ikkuna-ja ovirakenteiden kuntokartoitus.

2001 Piha: Pihan asfalttityö

2002 Vesi- ja viemärijohdot: Vesi- ja viemärijohtojen kuntotutkimus (uusiminen v. 2009 

paikkeille).

2002 Lämmitys: Lämmönsiirtimien uusiminen.

2002 Märkätilat: Kylpyhuoneiden kosteus- ja kuntokartoitus.

2002 Ikkunat ja parvekkeet: Huoneistojen ikkunoiden ja parvekeovien kuntokartoitus.

2003 Märkätilat: Kylpyhuoneiden kunnostuksia kosteuskartoituksen pohjalta.

2003 Ilmanvaihto: Ilmanvaihtokanavien puhdistus.

2004 Ikkunat ja parvekeovet: Asunhuoneistojen ikkunoiden ja parvekeovien uusiminen.

2005-2006 Sähköjärjestelmä: Sähköjärjestelmän uusiminen

2006 Laajakaistayhtyes: Kiinteä laajakaistayhteys kaikissa huoneistoissa.

2007 Putkiremontti: Putkiston perusparennuksen hankesuunnittelu aloitettu.

2007 Liiketilojen ikkunat: Liiketilojen ikkunoiden uusimisen suunittelu

2008 Putkiremontti: Putkisaneerauksen hankesuunnittelu

2009 Putkiremontti (toteutussuunnittelu): Putkisaneerauksen perusparannuksen suunnittelu, 

kellaritilojen kunnostus suunnitelmat

2010 Julkisivu: Katujulkisivulla olevat pienet betoni- tai rappaus korjaukset (parvekeiden 

sisäpuolelle ei mennä).

2010 Ikkunat (toteutus): Liiketilojen ikkunoiden ja ulko-ovien uusiminen.

2010 Hissit: Hissien kuntotutkimus (4 kpl hissejä), kunnostustarpeen ja ajankohdan selvittäminen).

2010 Putkiremontti (toteutus): Käyttövesi- ja viemäriputkistojen uusiminen. Ilmanvaihtohormien 

puhdistus, poistoilmanvaihtokoneiden uusinta ja ilmamäärien säätö.

2010-2011 Lukitus (toteutus): Lukituksen uusinta

2011 D-portaan sisätasanteen peruskorjaus (toteutussuunnittelu, toteutus): - Tarkistetaan 

vss-suojaa vasten olevan seinän vesieristys

- Selvitetään mitä sisäpihan rapun pinnoitus ja lämmitysvastuksen asentaminen tässä 

yhteydessä maksaisi

2012 Porrashuoneet (toteutussuunnittelu): Porrashuoneiden (yht. 4 kpl) maalauskunnostus.

2012 Talon B-C porrassyvennys ja porrashuoneiden ulko-ovet (toteutussuunnittelu, 

toteutus): Porrashuoneiden metalliovien uusiminen ja porrassyvennyksien asiattoman käytön 

estäminen metalliaidalla.

2012 Porrashuoneet (toteutus): Porrashuoneiden (yht. 4 kpl) maalaus ja lattioiden kunnostus.

2014 Katto (toteutus): Peltikaton maalaus (n.1300 m2, määrä tulee tarkastaa), puurakenteisten  

kulkusiltojen uusiminen

2014 Sisäpihan tukimuurin kuntokartoitus: Selvitetään sisäpihan tukimuurin rakenteellinen 

kunto ja korjaustarve.
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2014 Katto (toteutussuunnittelu): Urakka-asiakirjojen teetättäminen katon kunnostustyötä varten

Takuu- ja vuosikorjaustarkastukset

Tarkastus Toimenpide Vastaanotto

7.10.2016 8.10.2014Katto: Peltikaton maalaus (n.1300 m2, määrä tulee tarkastaa), 

puurakenteisten  kulkusiltojen uusiminen

Kiinteistön pitkän tähtäyksen korjaussuunnitelma (PTS)

Ajankohta Kust.arvio €Toimenpide

2015 Parvekkeet ja julkisivut kuntotutkimus (hankesuunnittelu) 20 000

Toimenpiteelle on myönnetty toteutuslupa

2015 Jätekatoksen laajennuksen suunnittelu (toteutussuunnittelu) 2 500

Toimenpiteelle on myönnetty toteutuslupa

2015 Parvekkeet ja julkisivut (toteutussuunnittelu): Urakka-asiakirjojen 

teetättäminen asuinhuoneistojenparvekkeiden sekä julkisivujen 

kunnostustyötä varten. Betonirakenteiden kuntotutkimus.

75 000

Toimenpiteelle on myönnetty toteutuslupa

2015 Turvallisuusjärjestelmien selvittäminen: Yleisen turvallisuuden 

parantaminen, mm. kameravalvonnan selvittäminen

Toimenpiteelle on myönnetty toteutuslupa

2016 Tuuletusparvekkeet (toteutus): Tuuletusparvekkeiden kunnostaminen 

A, B ja C-parvekelinjat perustellisesti. D-parvekelinja tarvittavilta osilta. 

Sisäpihan betoniportaiden korjaus.

100 000

Toimenpiteelle on myönnetty valmistelulupa

2016 Lämmitysverkoston kunnostus (toteutus): Termostaattiventtiilien 

asennus ja lämmitysverkoston tasapainotus.

50 000

Toimenpiteelle on myönnetty valmistelulupa

2016 Sisäpihan kellarin ikkunat ja puuovet (toteutus): Sisäpihan kellarin 

puuikkunoiden sekä puuovien uusiminen.

12 000

Toimenpiteelle on myönnetty valmistelulupa

2016 Sisäpihan tukimuurin kunnostus (toteutus): Sisäpihan tukimuurin 

kunnostus kartoituksen perusteella. Jätekatoksen tai 

julkisivukunnostuksen yhteydessä.

25 000

Toimenpiteelle on myönnetty valmistelulupa

2016 Parvekkeet ja julkisivu (toteutus): Katujulkisivun parvekkeiden (yht, 75 

kpl) ja julkisivun kunnostaminen

1 200 000

Toimenpiteelle on myönnetty valmistelulupa

2016 Ikkunoiden ulkopuitteiden sisäpuolinen huoltomaalaus (toteutus) 20 000

Toimenpiteelle on myönnetty valmistelulupa

2016 Jätekatoksen laajennus (toteutus): Laajennetaan jätekatosta lasi- ja 

metallikeräysastioille.

Lisäksi suunnitellaan erillinen säilytysosio mm. hylätyille kodinkoneille.

25 000

Toimenpiteelle on myönnetty valmistelulupa

2016 Ajoportin modernisointi: Ajoportin avauksen sähköistys. 5 000

Toimenpiteelle on myönnetty valmistelulupa

2020 Kellaritilojen ulkopuolisen vedeneristyksen parannus (toteutus): 

Toteutus pihakunnostuksen yhteydessä.
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Valmistelulupa = Taloyhtiö on antanut valtuutuksen valmistella toimenpiteen toteutusta. Taloyhtiö (hallitus tai 

yhtiökokous) päättää toteutuksesta erikseen.

Toteutuslupa = Taloyhtiö (hallitus tai yhtiökokous) on päättänyt toimenpiteen toteuttamisesta.
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